

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契約業者名	株式会社パスコ
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒一丁目 7 番 1 号
業務の名称	令和 6 年度中国管内道路空間三次元点群データ測量業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南 2 - 8 - 1
業種区分	測量業務
業務概要 (変更)	機器点検費を追加する。 現地の計測延長および検証点数の変更により数量の変更を行う。 気象の影響により現地作業の遅れのため、履行期間を令和 7 年 3 月 1 9 日まで延期する。
履行期間 (自)	令和 6 年 1 0 月 5 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	¥ 1 9 , 0 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ ¥ 4 , 8 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥ 2 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	機器点検費を追加する。 現地の計測延長および検証点数の変更により数量の変更を行う。 気象の影響により現地作業の遅れのため、履行期間を令和 7 年 3 月 1 9 日まで延期する。