

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 8 年 2 月 5 日                                  |
| 契 約 業 者 名       | 令和7年度新技術審査・活用評価他業務大日本ダイヤコンサルタント・先端建設技術センター設計共同体 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都千代田区神田練堀町300                                 |
| 業 務 の 名 称       | 令和7年度新技術審査・活用評価他業務                              |
| 業 務 場 所         | 広島県広島市安芸区船越南2-8-1                               |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務                                 |
| 業 務 概 要 ( 変 更 ) | 実施状況により数量の増減を行う。                                |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和 7 年 4 月 1 2 日                                |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥39,996,000円(税込)                                |
| 変 更 金 額         | +¥ 891,000円(税込)                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥40,887,000円(税込)                                |
| 変 更 理 由         | 実施状況により数量の増減を行う。                                |

## (第 1 回) 契約変更の内容

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 1 2 月 1 7 日                                |
| 契 約 業 者 名       | 令和 7 年度新技術審査・活用評価他業務大日本ダイヤコンサルタント・先端建設技術センター設計共同体 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都千代田区神田練堀町 3 0 0                                |
| 業 務 の 名 称       | 令和 7 年度新技術審査・活用評価他業務                              |
| 業 務 場 所         | 広島県広島市安芸区船越南 2 - 8 - 1                            |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務                                   |
| 業 務 概 要 ( 変 更 ) | 新技術登録申請書類確認の増                                     |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和 7 年 4 月 1 2 日                                  |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥ 3 3 , 0 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)                     |
| 変 更 金 額         | + ¥ 6 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込)                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥ 3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込)                      |
| 変 更 理 由         | 新技術登録申請書類確認の増                                     |