

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度藤生長野バイパス構造物詳細設計業務
業 務 場 所	山口県岩国市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	箱型函渠詳細設計一式、箱型函渠耐震設計一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 1 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 1 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。 2. 道路設計関係その他設計を追加する。