

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度柳井・平生バイパス構造物詳細設計業務
業務場所	山口県柳井市～熊毛郡平生町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・箱型函渠詳細設計 一式・護岸詳細設計 一式・補強土壁詳細設計 一式
履行期間(自)	令和 6年 3月30日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	30,844,000円(税込み)
変更金額	+ 8,129,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,973,000円(税込み)
変更理由	現地状況等により数量の増減を行う。 三次元点群測量を追加する。