

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 2日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和5年度佐波川水系設計他その2業務
業務場所	佐波川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、佐波川水系における測量及び設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 3月28日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	19,096,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,948,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,044,000円 (税込み)
変更理由	1. 樋門修正設計をとりやめる。 2. 水門概略設計を追加する。 3. 緊急対策シミュレーション資料作成を追加する。 4. 仮橋詳細設計を追加する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。