

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度山口トンネル点検業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	トンネル定期点検外  トンネル定期点検 N=8トンネル トンネル中間点検 N=8トンネル 大型カルバート定期点検 N=14箇所
履行期間(自)	令和 6年 3月27日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	140,437,000円(税込み)
変更金額	-10,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	129,767,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。