

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 2 7 日                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 共立エンジニア                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県松江市西津田 2 - 1 3 - 7                                                    |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度防府・宇部管内附属物点検業務                                                    |
| 業 務 場 所                             | 山口河川国道事務所管内                                                              |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                          |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、「附属物（標識、照明施設等）点検要領」に基づき、防府維持班及び宇部国道維持出張所管内の道路附属物点検を行うことを目的とした業務である。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 9 月 2 2 日                                                         |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 5 月 3 1 日                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 2 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 5 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。                                                    |