

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和5年度藤生長野バイパス通津高架橋詳細設計業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は一般国道188号藤生長野バイパスにおいて通津高架橋の詳細設計を行う業務である。 橋梁詳細設計(共通)1式、鋼4径間連続少数鈹桁橋(橋長227.0m)1橋、鋼2径間連続細幅箱桁橋(橋長153.0m)1橋、逆T式橋台2基、張出式橋脚5基、橋台基礎工深礎杭1基、橋脚基礎工場所打杭5基、架設計画2工法、土留工詳細設計7基
履行期間(自)	令和 6年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	81,774,000円(税込み)
変更金額	+ 4,389,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,163,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。