

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 田中技研コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市大字高井 1 0 0 8 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度柳井・平生バイパス地質調査その 3 業務
業 務 場 所	山口県柳井市～熊毛郡平生町
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング一式、サウンディング及び原位置試験等一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。