

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度山口河川国道事務所管内道路防災点検業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内における道路防災カルテ点検を行うものである。 道路施設点検 道路防災カルテ点検 計画準備 1 式 防災カルテ点検 6 5 5 箇所 (R 5 1 2 6 箇所、R 6 5 2 9 箇所) 報告書作成一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 4 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 3 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。