

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度山口河川関係積算技術業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、山口河川国道事務所における河川等に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	46,112,000円(税込み)
変更金額	+ 8,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,802,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度山口河川関係積算技術業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、山口河川国道事務所における河川等に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <p>業務内容</p> <ul style="list-style-type: none">・本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。・本業務は履行期間内において、1工事毎(以下「個別業務」という)の指示により協議・打合せの上実施するものであり、指示は発注者から受注者に対し履行期限を付して行われるものである。 <ol style="list-style-type: none">1) 積算に必要な現地調査2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成3) 積算資料作成4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)5) 予定工事件数の21件を23件に変更する。
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	44,341,000円(税込み)
変更金額	+ 1,771,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,112,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。