

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度防府・宇部管内附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	道路管理第二課防府維持班及び宇部国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	小規模附属物点検 道路標識 N = 1 2 0 基 道路照明 N = 8 0 基
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 1 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 非破壊による支柱基部腐食測定を追加する。 3. 全国道路施設点検DB登録を取りやめる。