

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 5 年度山口交通対策積算技術業務
業 務 場 所	山口県防府市国衙 1 丁目 1 0 番 2 0 号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 積算に必要な現地調査 2) 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3) 積算資料作成 4) 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成) 5) 予定工事件数 4 4 件を予定
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 4 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 6 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 1 , 0 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注計画の変更等に伴い数量の増減を行う。