

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度山口電気通信工事監督支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=13工事
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	48,367,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,408,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,775,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の増減により、請負代金額の変更を行うため。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度山口電気通信工事監督支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事管理及び工事監督支援 N=13工事
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	44,990,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,377,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,367,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。