

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 明日香コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区草津東 2 - 1 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口電気通信積算技術業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成、データ入力等 N = 3 3 工事
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 7 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 0 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増減により、請負代金額の変更を行うため。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 明日香コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区草津東 2 - 1 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口電気通信積算技術業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成、データ入力等 N = 3 3 工事
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。