

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路外改築工事監督支援業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～山口県熊毛郡平生町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	岩国・大竹道路外改築工事の監督を支援する業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	120,494,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,191,000円 (税込み)
変更後の契約金額	124,685,000円 (税込み)
変更理由	1. 電子計算機使用料を追加する。 2. 情報共有システム利用料を追加する。 3. 業務用事務室賃料を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和6年度岩国・大竹道路外改築工事監督支援業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～山口県熊毛郡平生町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	112,002,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,492,000円 (税込み)
変更後の契約金額	120,494,000円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価についての運用に係る特例措置対応のため。