

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度佐波川河川巡視支援業務
業務場所	山口県防府市西浦地先～山口県山口市徳地堀地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視支援 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	51,051,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,072,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,123,000円 (税込み)
変更理由	1. ドローン活用 (令和6年度分) を追加する。 2. 堤防点検、構造物点検を追加する。 3. 機械器具損料を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度佐波川河川巡視支援業務
業務場所	山口県防府市西浦地先～山口県山口市徳地堀地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視支援 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	47,850,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,201,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,051,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。