

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口東部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内(道路管理第二課防府維持班、岩国国道維持出張所及び山口国道維持出張所(萩分室を除く))
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、山口河川国道事務所(道路管理第二課防府維持班、岩国国道維持出張所及び山口国道維持出張所(萩分室を除く))において道路法に基づき、道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査・指導及び道路の不正使用・不法占用の指導取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。</p> <p>◎業務内容</p> <p>a. 許認可審査業務</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 道路法に基づく申請書類の受付及び審査等に関する支援業務</li><li>2) 苦情申立等に係る受付、伝達、現地立会に関する支援業務</li><li>3) 許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備に関する支援業務</li><li>4) 災害時等緊急時における業務に関する支援業務</li></ol> <p>b. 適正化指導業務</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 道路法に基づく指導取締り等に関する支援業務</li><li>2) 適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備に関する支援業務</li></ol>
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	170,423,000円(税込み)
変更金額	+ 32,054,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,477,000円(税込み)
変更理由	1. 業務内容の追加を行うことにより、担当技術者を1名増員する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口東部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内(道路管理第二課防府維持班、岩国国道維持出張所及び山口国道維持出張所(萩分室を除く))
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	169,840,000円(税込み)
変更金額	+ 583,000円(税込み)
変更後の契約金額	170,423,000円(税込み)
変更理由	1. 防府維持班における電子複写機賃料を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度山口東部道路管理支援業務
業務場所	山口河川国道事務所管内(道路管理第二課防府維持班、岩国国道維持出張所及び山口国道維持出張所(萩分室を除く))
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	160,380,000円(税込み)
変更金額	+ 9,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,840,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置対応のため。