

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口西部道路管理支援業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務内容の追加により、担当技術者を 1 人増員する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口西部道路管理支援業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口西部道路管理支援業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内 (宇部国道維持出張所, 下関国道維持出張所及び山口国道維持出張所萩分室)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 0 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。