

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口管内交通量推計業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量推計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	検討状況の変化により、数量の増減を行う。