

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度宇部下関地区交安設計業務
業 務 場 所	山口県宇部市外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 4 級基準点測量 N = 1 式 地質調査 機械ボーリング N = 1 式 道路詳細設計 N = 1 式 歩道詳細設計 N = 1 式 平面交差点詳細設計 N = 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 3 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量、現地測量、地質調査、平面交差点設計、一般構造物設計、仮設構造物設計を取り止める。 2. 道路設計関係その他設計、資料作成を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。