

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 山口建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市富田原町 4 - 3 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度佐波川水系流量観測業務
業 務 場 所	佐波川水系直轄管理区間
業 種 区 分	測量
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 水位流量曲線作成 1 式 島地川ダム計器測定 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。