

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度佐波川水系河川管理施設監理計画検討業務
業 務 場 所	佐波川水系直轄管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	佐波川水系の河川管理施設の監理計画の検討を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 5 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 9 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3, 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 空洞化調査を追加する。 2. 現地の状況により、数量の変更を行う。