

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口管内交通量調査業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備、事前調査、監督、交通量調査、ビデオ観測、渋滞長調査信号サイクル調査、自転車歩行者通行量調査
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 3 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 9 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。