

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内防災設計他業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	一般構造物設計 1式 重力式擁壁 1箇所 現場打ち法枠 1箇所 落石防護柵 2箇所 基準点測量 1式 4級基準点測量 30点 水準測量 1式 4級水準測量観測 1.5km 地質調査 1式 土質ボーリング 5本
履行期間(自)	令和 6年 7月12日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	22,825,000円(税込み)
変更金額	+ 3,388,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,213,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量増減を行う。 水準測量をとりやめる。 路線測量を追加する。 一般調査をとりやめる。 解析等調査をとりやめる。 工事関係資料等の作成を追加する。