

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度防府・宇部管内附属物点検業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路標識点検 1 2 6 基 道路照明点検 3 3 基
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 7 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 3 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 非破壊による支柱基部腐食測定を追加する。 3. 全国道路施設点検DB登録を取りやめる。