

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工構造物点検 1 式 計画準備 1 式 特定土工点検 1 式 切土法面 1 8 3 箇所 盛土法面 7 2 箇所 健全性の診断 2 5 5 箇所 点検記録様式作成 2 5 5 箇所 報告書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 , 4 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量増減を行う。 トンネル坑口部周辺の緊急点検を追加する。 道路土工構造物等データベースの資料作成を追加する。 緊急点検を追加する。