

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) イタギ建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市佐山 1 0 9 4 5 - 1 7 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度佐波川水系敷地調査他業務
業 務 場 所	佐波川水系直轄管理区間
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	佐波川水系の敷地調査業務を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路線測量をとりやめる。 2. 河川現況台帳システムデータ整備を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。