

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	戸田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 2 - 1 3 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国国道維持出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	岩国国道維持出張所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口河川国道事務所岩国国道維持出張所管内における舗装修繕工事である
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 2 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	戸田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 2 - 1 3 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国国道維持出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	岩国国道維持出張所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口河川国道事務所岩国国道維持出張所管内における舗装修繕工事である
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 2 , 2 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。