

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	共同産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市遠石 2 - 7 - 3 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度島地川ダム貯水池周辺維持工事
工 事 場 所	山口県山口市徳地堀～周南市巢山
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、島地川ダムにおいて、周辺除草、伐木処理等の維持管理を行う維持修繕工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 焼却灰処分工を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	共同産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市遠石 2 - 7 - 3 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度島地川ダム貯水池周辺維持工事
工 事 場 所	山口県山口市徳地堀～周南市巢山
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、島地川ダムにおいて、周辺除草、伐木処理等の維持管理を行う維持修繕工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置に係る取扱いによる。 2. 「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。