

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国国道維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	岩国国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号、1 8 8 号の岩国国道維持出張所管内における道路維持工事及び道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 7 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 9 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 道路修繕 道路土工、縁石工、防護柵工、標識工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工をとりやめる。 3. 道路修繕 区画線工を追加する。 4. 道路付属物等損傷復旧工を追加する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国国道維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	岩国国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号、1 8 8 号の岩国国道維持出張所管内における道路維持工事及び道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 6 , 8 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 7 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国国道維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	岩国国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号、1 8 8 号の岩国国道維持出張所管内における道路維持工事及び道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 8 , 7 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 6 , 8 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い、工事請負契約第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。