

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月29日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和5年度山口管内CCTV設備外工事
工事場所	山口河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口河川国道事務所管内におけるCCTV設備等を新設等する工事である。
工 期 (自)	令和 5年 6月 1日
工 期 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	284,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	285,560,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量を増減する。