

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月19日
契約業者名	(株) ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15-1
工事の名称	令和5年度佐波川奈美地区排水樋門ゲート設備工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	109,670,000円 (税込み)
変更金額	+ 693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	110,363,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。