

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
契 約 業 者 名	井森工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県柳井市伊保庄 4 9 0 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 9 1 号大井地区防災工事
工 事 場 所	山口県萩市大井地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 1 号・萩市大井地内における防災工事である。 道路土工をとりやめる。 舗装工をとりやめる。 縁石工をとりやめる。 防護柵工を追加する
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 5 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量増減を行う。