

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 4 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 6 , 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規程に基づき変更を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 4 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 6 , 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 4 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における 改良工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 1 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 8 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。