

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海拡幅富海第 1 0 改良工事
工 事 場 所	山口県防府市富海地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切土 300m3、盛土 4,000m3、擁壁工 60m3、排水構造物工 400m、防護柵工 50m、 舗装工 (車道) 3,000m2、舗装工 (歩道) 250m2
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 9 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9 , 7 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 9 , 4 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。