

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ミカド交設
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市上田中町 5 - 4 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度下関宇部管内区画線工事
工 事 場 所	下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工事 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 2 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。