

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	ユタカ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県大島郡周防大島町大字久賀字中辻下 5 1 3 0 - 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度岩国整備工事
工 事 場 所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市藤生町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路、一般国道 1 8 8 号の山口県玖珂郡和木町関ヶ浜から岩国市藤生町地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 4 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 2 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 道路土工を取りやめる。 3. 舗装工を取りやめる。 4. 排水構造物工を取りやめる。 5. 防護柵工を取りやめる。 6. 道路附属施設工を取りやめる。 7. 石・ブロック積工を取りやめる。 8. 法面工を取りやめる。 9. 除草工を取りやめる。