

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) フジモトダブリューリミテッド
契約業者の住所	山口県岩国市今津町1-6-25
工事の名称	令和6年度道の駅ソレーネ周南地上式貯水槽設置工事
工事場所	山口県周南市戸田地内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、道の駅ソレーネ周南における貯水槽設置工事である。
工 期 (自)	令和 6年 6月 3日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	39,380,000円 (税込み)
変更金額	+ 440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,820,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。