

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 下関植木
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市古屋町 1 - 1 2 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度下関・宇部・萩植樹管理作業
工 事 場 所	下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内、山口国道維持出張所萩分室管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、一般国道 2 号、9 号、1 9 0 号及び 1 9 1 号の下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内及び山口国道維持出張所萩分室管内における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 下関植木
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市古屋町 1 - 1 2 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度下関・宇部・萩植樹管理作業
工 事 場 所	下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内、山口国道維持出張所萩分室管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、一般国道 2 号、9 号、1 9 0 号及び 1 9 1 号の下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内及び山口国道維持出張所萩分室管内における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 8 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 2 月に令和 6 年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。