

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) カワサキコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府港町 7 番 1 7 号
工 事 の 名 称	令和 6 年度山口管内トンネル照明設備外工事
工 事 場 所	山口河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル照明 1 7 5 灯 道路照明 1 9 箇所
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量を増減する。