

単 価 合 意 書

令和8年3月10日に契約した令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月26日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局山口河川国道事務所長

竹島 大祐

受注者 住所 山口県熊毛郡田布施町大字波野268番地

氏名 兼本建設株式会社 代表取締役

鍵谷 邦仁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		7,230,159	
道路土工						
		式	1		56,450	
残土処理工						
		式	1		56,450	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		56,450	
排水構造物工						
		式	1		1,190,300	
側溝工						
		式	1		1,190,300	
プレキャストU型側溝						
PU3-B300-H300		m	100	11,903	1,190,300	
防護柵工						
		式	1		927,200	
防止柵工						
		式	1		927,200	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めつき					
転落防止柵		m	100	9,272	927,200	
道路付属施設工						
		式	1		1,568,000	
道路付属物工						
		式	1		1,568,000	
防草シート						
		m2	1,000	1,568	1,568,000	
除草工						
		式	1		2,154,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		2,154,000	
道路除草(複合)		m2	20,000	107.7	2,154,000	
応急処理工		式	1		830,339	
応急処理作業工		式	1		830,339	
応急作業		式	1		830,339	
構造物撤去工		式	1		187,050	
防護柵撤去工		式	1		187,050	
防護柵撤去(ガードレール)		m	150	1,247	187,050	
仮設工		式	1		316,820	
交通管理工		式	1		316,820	
交通誘導警備員		式	1		316,820	
直接工事費		式	1		7,230,159	
共通仮設費		式	1		1,200,424	
共通仮設費		式	1		117,849	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		117,849	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,082,575	
純工事費		式	1		8,430,583	
現場管理費		式	1		4,102,822	
工事原価		式	1		12,533,405	
一般管理費等		式	1		2,686,595	
工事価格		式	1		15,220,000	
消費税相当額		式	1		1,522,000	
工事費計		式	1		16,742,000	