

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事
工事場所	山口県宇部市船木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	新設A2橋台 N=1基、既設A1橋台撤去 N=1基
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	235,400,000円(税込み)
変更金額	+ 70,290,000円(税込み)
変更後の契約金額	305,690,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。