

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月15日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事である。
工期 (自)	令和 6年 8月20日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	145,530,000円 (税込み)
変更金額	+ 70,070,000円 (税込み)
変更後の契約金額	215,600,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地盤改良工を追加する。