

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	松尾建設(株)
契約業者の住所	佐賀県佐賀市多布施1-4-27
工事の名称	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事
工事場所	山口県宇部市亀浦地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	電線共同溝 L=150m (工事発注規模)
工期(自)	令和 6年 8月26日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	168,300,000円(税込み)
変更金額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	177,100,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量増減を行う。 標識工を追加する。