

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 6日
契約業者名	新光産業(株)
契約業者の住所	山口県宇部市厚南中央2-1-14
工事の名称	令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市奈美地区における樋門設置工事である。
工期(自)	令和 6年 9月12日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	209,000,000円(税込み)
変更金額	+ 33,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	242,110,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。