

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和6年度富海拡幅富海地区第11改良工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅の山口県防府市富海地内における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	251,240,000円(税込み)
変更金額	+ 74,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	325,930,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 排水構造物工を追加する。 3. 縁石工を追加する。 4. 防護柵工を追加する。