

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	澤田建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市開出西町23-1
工事の名称	令和6年度佐波川管内河道掘削他工事
工事場所	山口県防府市中山地先外3地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	佐波川管内の河道掘削他を行う工事である。
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	111,353,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,333,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適応する公共工事設計労務費単価」の適用に係る特例措置 対応のため。