

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事
工事場所	山口県岩国市室の木町～錦見町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町～錦見町地内における舗装他工事である。
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	99,880,000円(税込み)
変更金額	+ 5,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	105,710,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。