

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 1月27日 |
| 契約業者名 | (株) 中電工 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区小網町6-12 |
| 工事の名称 | 令和6年度国道2号防府第3トンネルCCTV設備外工事 |
| 工事場所 | 山口県防府市大字牟礼字大將軍 他 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、山口河川国道事務所管内の防府第3トンネル外2箇所におけるCCTV設備を更新する工事である。 |
| 工期(自) | 令和 7年 3月29日 |
| 工期(至) | 令和 8年 1月30日 |
| 変更前の契約金額 | 78,650,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 3,520,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 82,170,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量を増減する。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 7月31日 |
| 契約業者名 | (株) 中電工 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区小網町6-12 |
| 工事の名称 | 令和6年度国道2号防府第3トンネルCCTV設備外工事 |
| 工事場所 | 山口県防府市大字牟礼字大將軍 他 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、山口河川国道事務所管内の防府第3トンネル外2箇所におけるCCTV設備を更新する工事である。 |
| 工期(自) | 令和 7年 3月29日 |
| 工期(至) | 令和 8年 1月30日 |
| 変更前の契約金額 | 63,250,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 15,400,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 78,650,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量を増減する。 仮設工を追加する。 |